

# 進捗管理サンプル

2021年〇月〇日～〇月〇日

合計作業時間(h) → 100

作業日	作業内容	作業時間
〇月〇日	PCスライドバナー設置	3
〇月〇日	PCスライドバナー画像追加、メルマガプランニング、メルマガ作成・テスト配信2	7.5
〇月〇日	〇〇シリーズページ作り込み×15、〇〇系画像作成、メルマガ作成・テスト配信3	10
〇月〇日	キャンペーン等各種バナー・設定切り替え、メルマガ作成・テスト配信3、メルマガ予約	7
〇月〇日	来月セール用特集ページ作成	7
〇月〇日	来月セール用特集ページ作成	7
〇月〇日	〇〇系ページ作成×5、打ち合わせ(14-16)	5.5
〇月〇日	〇〇動画編集	5
〇月〇日	〇〇動画編集	5
〇月〇日	クーポン付き画像作成×10、〇〇画像作成、youtubeチャンネル整備	10
〇月〇日	クーポン付き画像作成×12、SPTトップ調整	3
〇月〇日	〇〇画像作成・ページ作り込み	6
〇月〇日	クーポン付き画像作成×62、〇〇画像作成	10
〇月〇日	メルマガ作成・テスト配信×2、キャンペーンバナー作成、各種SNS用ヘッダー画像微調整	10
〇月〇日	〇〇画像作成・ページ作り込み、メルマガ予約2	4